

ДОКЛАД

директора ООО «Спецтранс» В.В. Муравьева по вопросу «О выполнении инвестиционной программы ООО «Спецтранс» г. Шарья за 2021 год и задачах на 2021 год»

Уважаемые члены совета!

Слайд № 1

Инвестиционная программа ООО «Спецтранс» была утверждена на период 2018-2020 годы. Основные задачи инвестиционной программы:

- 1) установка мобильного мусоросортировочного комплекса мощностью до 50 тысяч тонн твердых коммунальных (бытовых) отходов в год;
- 2) внедрение современных эффективных технологий и оборудования на полигоне ТБО, используемого для обработки твердых коммунальных (бытовых) отходов с последующим захоронением «хвостов»;
- 3) обеспечение потребителей качественной услугой по обработке и захоронению ТКО.

С целью снижения количества захораниваемых на полигоне отходов, а также эффективного использования ТКО в качестве вторичного сырья, предприятие реализует Инвестиционную программу.

Слайд № 2

Реализация инвестиционной программы, осуществлена в несколько этапов:

- 1) проектирование, приобретение, установка и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и дополнительного оборудования (с учетом затрат 2017 года);
- 2) возврат инвестиций в проектирование, приобретение, установку мусоросортировочного комплекса, дополнительного оборудования (2018 – 2020 годы), на условиях доступности услуг для потребителей.

Слайд № 3

Согласно графика, реализация всех мероприятий инвестиционной программы начинается в 2017 году.

Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

Разработка проектно-сметной документации

Приобретение:

- комплекта оборудования мобильного мусоросортировочного комплекса производительностью до 50 000 тонн в год;
- пресса гидравлического пакетировочного;
- весового оборудования автомашин.

Организация работ по установке и устройству:

- площадки для монтажа мобильного МСК
- навеса для размещения пресса и хранения ВМР
- устройство подъездных путей

Предусмотрены работы по монтажу технологического оборудования и наружных сетей электроснабжения, а также пусконаладочные работы.

Установка хозяйственно-бытового корпуса

Выполнение всех мероприятий запланировано на 2020 год

Слайд № 4

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составляет 13 445 478,43 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016г № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

а) учтенные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения:

амортизационные отчисления;

нормативная прибыль;

б) привлеченные средства – займы и кредиты;

в) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

г) прочие источники финансирования.

Источником финансирования инвестиционной программы ООО «Спецтранс» будут являться собственные средства общества (нормативная прибыль) и прочие источники финансирования (лизинг).

Комплект оборудования мобильного МСК приобретен в лизинг по договору финансовой с ООО «Сименс Финанс». Срок лизинга с 20.03.2017 года по 31.03.2019 года. Продавец оборудования – ООО «Экомашгрупп».

Слайд № 5

Ожидаемыми результатами от реализации инвестиционной программы будут:

1) предоставление качественных и в полном объеме услуг в области обращения с отходами ТКО для потребителей;

2) выделение вторичного сырья до 10% от массы поступающих ТКО;

3) снижение объема подлежащих захоронению ТКО;

4) вовлечение в хозяйственный оборот региона качественного вторсырья;

5) извлечение опасных фракций, вторичного сырья и захоронение не утилизируемой части ТКО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" позволяющего:

б) создание новых рабочих мест;

К моменту окончания реализации инвестиционной программы показатели эффективности объекта обработки были достигнуты в полном объеме.

Слайд № 6

Планы на 2021 год.

Постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области №40 от 12.10.2020 г. была утверждена инвестиционная программа ООО «Спецтранс» в области обращения с ТКО в части обработки на 2021-2023 годы. Основным мероприятием указанной программы было приобретение и введение в эксплуатацию шредера для крупногабаритных отходов.

Однако, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 12.10.2020 № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов», учитывая ограниченные сроки приведения объекта в соответствие указанному документу, у ООО «Спецтранс» приоритетным стало проведение ряда дополнительных мероприятий, направленных на исполнение указанных решений и законодательных требований, таких как:

- устройство контрольно- дезинфекционной установки;
- модернизация подачи отходов на линию сортировки (приобретение дополнительного оборудования к трактору, а именно фронтального погрузчика)
- обваловка территории полигона ТКО;
- устройство подъездных путей к полигону захоронения;
- устройство площадки с твердым покрытием в месте разгрузки мусоровозов;

В связи с вышеуказанным, возникла потребность в корректировке мероприятий инвестиционной программы.

Постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области №39 от 29.09.2021 г. были утверждены изменения в инвестиционную программу ООО «Спецтранс» в области обращения с ТКО в части обработки на 2021-2023 годы.

Планируемый объем финансирования инвестиционной программы составляет 13 725,561 тыс. руб. и будет осуществлен за счет собственных средств ООО «Спецтранс».

На 2021 год запланировано выполнение следующих мероприятий:

1. Приобретение оборудования для модернизации МСК: погрузчик навесной фронтальный к трактору Беларус 82.1; дробилка мобильная для древесных отходов
2. Организация работ по модернизации МСК: устройство подъездных путей к месту разгрузки (частично); устройство навеса над весовым оборудованием.
3. Устройство контрольно-дезинфицирующей установки
4. Устройство навеса для механизмов.

На сегодняшний день мероприятия, запланированные на 2021 год выполнены практически в полном объеме.

Спасибо за внимание!

Директор ООО «Спецтранс»

В.В.Муравьев

