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«О выполнении инвестиционной программы ООО «Энергосервис» 
за 2021 год и задачах на 2022 год»

Уважаемый Алексей Евгеньевич!
Уважаемые члены Совета!

Слайд 1-2. 

ООО «Энергосервис» - территориальная сетевая организация Костромской области. В настоящее время компания эксплуатирует и обслуживает сети энергоснабжения в городе Костроме и Костромском районе, Буйском, Кадыйском, Красносельском, Мантуровском, Нерехтском, Островском, Судиславском, Шарьинском районах. 
На слайде № 2 представлен перечень зон деятельности и общая характеристика электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис». В настоящее время организация полностью соответствует Критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184.

Слайд 3. 

ООО «Энергосервис» в 2021 году исполняло утвержденную инвестиционную программу. Инвестиционная программа утверждена постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 33 от 26.06.2019 (в ред. постановления от 22.04.2021 № 10) на 2020-2024 годы в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Основные регламентирующие документы при разработке инвестиционной программы и ее корректировке представлены на слайде № 3.

Слайд 4. 

На слайде № 4 представлены основные цели инвестиционной программы ООО «Энергосервис» на 2020-2024 годы: 
· Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Костромского региона.
· Строительство, реконструкция или модернизация объектов сетевого хозяйства.
· Снижение технологического расхода электроэнергии (потерь).
· Выполнение требований законодательства Российской Федерации (в том числе по обеспечению предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)).
· Своевременное обновление основных фондов, необходимых для осуществления деятельности по передаче электрической энергии.

Слайд 5-7.

Инвестиционная программа предприятия за истекший период 2020‑2021 годов выполнялась в полном объеме. При утвержденном плане на 2021 год – 20 569,37 тыс. руб. фактическое освоение – 21 015,19 тыс. руб. (102,17%), в том числе по следующим направлениям:
· Реконструкция и модернизация ТП, ЛЭП – 5 925,45 тыс. руб.
· Строительство объектов электросетевого хозяйства – 9 489,19 тыс. руб.
· Приобретение оборудования и спецтехники – 3 458,74 тыс. руб.
· Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии – 2 141,82 тыс. руб. (замена приборов учета – 42 ед., ИТТ – 96 ед., покупка ПО «Пирамида»).
Основные мероприятия, выполненные в составе инвестиционной программы в 2021 году представлены на слайдах № 6 и № 7.
Необходимость включения в состав мероприятий на 2021 и последующие периоды проекта по «Созданию интеллектуальной системы учета» обусловлена требованиями действующего законодательства. На основании пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
(с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522‑ФЗ), с 01.07.2020 организацию коммерческого учета электрической энергии: приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и иного оборудования, используемого для коммерческого учета, последующую их эксплуатацию обеспечивают сетевые организации в отношении объектов потребителей, непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям сетевой организации (за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии).

Слайд 8.

Исполнение инвестиционной программы в разрезе источников финансирования за 2021 год представлено на слайде № 8
Для исполнения мероприятий инвестиционной программы помимо средств, предусмотренных в составе необходимой валовой выручки по передаче электроэнергии, Обществом были привлечены прочие собственные средства (прочая амортизация) в размере 370,63 тыс. руб.

Слайд 9.

ООО «Энергосервис» ежеквартально (не позднее, чем через 45 дней после окончания отчетного квартала), а так же по итогам года (до 1 апреля за предыдущий календарный год)  размещает в свободном доступе отчеты по исполнению инвестиционной программы в установленной форме на  официальном сайте Общества и официальном сайте ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (слайд № 9).

Слайд 10.

В ходе исполнения инвестиционной программы в 2021 году ООО «Энергосервис» столкнулось с рядом сложностей, которые не могли не сказаться на результатах и объемах реализации программы (слайд № 10):
· увеличение фактической рыночной стоимости материалов для проведения электромонтажных работ по строительству и реконструкции объектов до 30% (в т.ч. кабельная продукция (СИП, кабель, муфты), продукция металлопроката);
·  превышение фактического роста рыночных цен на оборудование и спецтехнику от изначально запланированного плана, сформированного с учетом параметров прогноза Минэкономразвития России;
· выявление скрытых работ в ходе проведения мероприятий по реконструкции, требующих дополнительного финансирования;
· значительное увеличение индекса изменения сметной стоимости строительства на момент исполнения мероприятий по реконструкции;
· отсутствие у поставщика необходимого количества интеллектуальных приборов учета в связи с большим спросом и сложившейся ситуацией в отрасли производства приборов учета, вызванной сбоем поставок электронных компонентов, ограничительными мерами, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID 19.

Слайд 11.

В 2022 году у ООО «Энергосервис» возникла необходимость корректировки инвестиционный программы в части состава мероприятий на 2022 год, руководствуясь, прежде всего, производственной необходимостью и размером финансовых потребностей на ее реализацию.
Основные мероприятия, планируемые к выполнению в составе инвестиционной программы на 2022 год:
· Реконструкция и модернизация объектов ЭСХ и производственных помещений ТСО.
· Строительство объектов ЭСХ п. Прибрежный – 2 этап (ввод в эксплуатацию (техприсоединение) КТП-400 кВА, КТПС-160 кВА);
· Приобретение спецтехники для текущего обслуживания и ремонтов на объектах ЭСХ.
· Мероприятия по созданию ИСУ, регламентированные действующим законодательством (замена приборов учета и ИТТ).
Общий объем финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2022 год составил 23 938,19 тыс. руб.
На слайде № 11 представлены источники финансирования мероприятий на 2022 год.
Увеличение объемов финансирования связано с ростом цен на оборудование и материалы и пересмотром состава мероприятий, как более приоритетных и значимых в 2022 году с целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Слайд 12.

Основные риски неисполнения инвестиционной программы в 2022 году (в части состава мероприятий и соблюдения сроков исполнения) представлены на слайде № 12:
· значительное увеличение объемов финансирования мероприятий на момент их исполнения (рост цен на материалы и оборудование, не предусмотренный программой), отсутствие запланированного оборудования и материалов у поставщиков, вызванные геополитической обстановкой и санкционными мерами в отношении РФ;
· превышение фактического объема финансовых потребностей над действующими укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации;
· отсутствие в необходимом объеме интеллектуальных приборов учета и оборудования, отвечающих требованиям законодательства, в связи с нарушением логистических цепочек поставки комплектующих и необходимостью импортозамещения (переориентации) рынка, требующих более продолжительного времени;
· значительный рост текущих операционных расходов на содержание электрических сетей, ввиду сложившейся текущей экономической ситуации, не предусмотренный в утвержденных тарифах на 2022 год может привести к отсутствию источников финансирования инвестиционной программы;
· снижения объема услуг по передаче электрической энергии.


Исполнительный директор                                                               В.В. Смирнов

